Cronograma de Habilitación y Financiamiento

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (2026 - 2027)

Fase 1: Habilitadores Legales y Administrativos (Oct - Dic 2026)

FECHA LÍMITE	ENTIDAD RECTORA	INSTRUMENTO O TRÁMITE	ACCIÓN ESTRATÉGICA REQUERIDA
Octubre 2026	**SUNAT**	Exoneración de Impuesto a la Renta	Presentar el Formulario 2119 y estatutos de inmediato.
Octubre 2026	**Red Filantrópica**	Fiscal Sponsorship Agreement	Firmar convenio Modelo C con un patrocinador internacional.
Noviembre 2026	**MINCETUR**	Inscripción en el RNOBC	Asesorar a la comunidad para su inscripción en el registro de Turismo.
Diciembre 2026	**SERNANP**	Inicio de Expediente ACP	Iniciar mapeo y reconocimiento de Área de Conservación Privada.

Fase 2: Concursos Nacionales e Internacionales (2026 - 2027)

FECHA CIERRE	ENTIDAD FINANCIADORA	NOMBRE DEL FONDO	MONTO MÁXIMO	ENFOQUE DE POSTULACIÓN
Continua	**The Pollination Project**	Daily Seed Grant	**$500 USD**	Ideal para inicio sin historial; respuesta rápida.
25 Oct 2026	**Cultural Survival**	Indigenous Youth Fellowship	**$5,000 USD**	Proyectos liderados por jóvenes locales de 18 a 28 años.
08 Ene 2027	**New England Biolabs Foundation**	Round 1 Grants (LOI)	**$15,000 USD**	Resiliencia andina y conservación cultural biocultural.
10 Feb 2027	**Cultural Survival**	Keepers of the Earth Fund	**$10,000 USD**	Requiere cuenta bancaria o un Patrocinador Fiscal internacional.
Feb - Mar 2027	**ProInnóvate (PRODUCE)**	Capital Semilla	**S/ 67,000**	Presentar solución ClimateTech o AgriTech innovadora.
Abr - May 2027	**MINCETUR**	Turismo Emprende	**S/ 120,000**	Postulación apoyada en la comunidad inscrita en RNOBC.

31 May 2027	**Patagonia**	Environmental Grants	**$15,000 USD**	Acción directa sobre problemas estructurales (requiere patrocinador).
01 Oct 2027	**Rainforest Trust**	Protected Areas Grant	**$20,000 USD**	Expansión de áreas protegidas y conservación de hábitats vulnerables.